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Les désordres 
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Chronologie du projet 

• Dans la nuit du 16/12/2011 au 17/12/2011 : Affaissement de la pile P1  

• De janvier à mai 2012 

• Recherches de subventions pour financer la remise en état du pont 

• Recherches de solutions de réparation, études techniques et mise au point du Dossier de Consultation des Entreprises 

• Juin 2012 : Réponse des entreprises 

• Juillet 2012 : Attribution du marché à l’entreprise FREYSSINET  

• Août 2012 : Période de préparation : études d’exécutions, pièces écrites (PPSPS, 

PAQ…) 

• Septembre 2012 : Démarrage des travaux 



Présentation de l’ouvrage 



Proposition technique 

• Optimisation en termes de coût et de délais en utilisant une structure unique  

pour la phase de levage et la réalisation des nouveaux appuis (piles et 

chevêtre):  



La solution technique  



La solution technique  



Quelques chiffres 

• Hauteur de levage : 2,17 ml 

 

• Poids d’un tablier (charges permanentes) : 220 tonnes ( 2*110 tonnes) 

 

• Capacité de levage des vérins : 12 x 38 Tonnes , soit 456 tonnes 

 

• Capacité de levage du portique (en chargement symétrique) : 330 tonnes 

 

• Poids du portique : 21 tonnes 

 

• Pieux : diamètre 912 mm, longueur 17 m, ancrés de 11 m 

 



Les étapes du chantier 

• État du pont en janvier 2012 

 

 

 

 
 

 

• État du pont en Août 2012 

 



Les étapes du chantier 

• Mise en place de la piste d’accès 

 

 

 

 

  
  

 

 

 



Les étapes du chantier 

• Fonçage et bétonnage des pieux  
  

 

 

 



Les étapes du chantier 

• Accès avant mise en sécurité de l’ouvrage 

 

 



Les étapes du chantier 

• Ferraillage des pieux 

  
 



Les étapes du chantier 

• Travaux préparatoires au levage 

  
 



Les étapes du chantier 

• Mise en place du système de clouage du tablier  
  

 



Les étapes du chantier 

• Mise en place du portique métallique  

 

 

 

 

 
 

      
 

 

 



Les étapes du chantier 

• Mise en place des vérins et barres de levage avec écrous sphériques 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

 



Les étapes du chantier 

• LAO : branchements hydrauliques et capteurs de déplacement 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

 



Les étapes du chantier 

• Début de levage – coupe des aciers de liaison à la pile 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

 



Les étapes du chantier 

• Le 30 octobre : première levée de 90 cm 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

 



Les étapes du chantier 

• Le 31 octobre : fin du relevage de l’ouvrage 

 

 

 

 



Les étapes du chantier 

 

 

 



Les étapes du chantier 

• Démolition de la pile existante 

 

 

 

 

 



Les étapes du chantier 

• Modification des accès pour la réalisation du chevêtre 

 

 

 

 

 



Les étapes du chantier 

• Mise en œuvre du chevêtre mixte : 2 HEB 900 noyés dans massif béton armé   

 

 



Les étapes du chantier 

• Mise en œuvre du chevêtre mixte : coffrage et bétonnage 

 

 



Les étapes du chantier 

• Mise en œuvre du chevêtre mixte : protection au froid (-10°C) 

 

 



Les étapes du chantier 

• Appuis et butée transversale 

 



Les étapes du chantier 

• Dépose du portique et de la piste 

 



Les étapes du chantier 

• Les finitions 

 



Intempéries 



Vue du chevêtre de pile 



L’ouvrage terminé 

 Réouverture avril 2013 

 Merci pour votre attention 


