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SITE FCB - Lille Fives
Missions de diagnostics et d’études au profit d’une collectivité locale
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La reconversion de sites industriels : un parcours semé 

d’embuches…
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1
CONTEXT
E
Un projet 

emblématique

Localisation du 

projet 

d’aménagement
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1
CONTEXT
E
Un projet 

emblématique

2010 -

Création 

de la ZAC 

FCB

2011 -

Concession 

d’aménagement 

attribuée à 

SORELI
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1
CONTEXT
E
Un projet 

emblématique2020 – Fin de la première phase 

d’aménagement
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1
CONTEXT
E
Un projet 

emblématique

Vue aérienne 

avant travaux

Vue aérienne 

actuelle
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1
CONTEXT
E
Un projet 

emblématique
Vue depuis l’Est
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1
CONTEXT
E
Un projet 

emblématique

Coupe Sud-

Nord Vue 

depuis l’Est
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1
CONTEXT
E
« La déconstruction n’est pas un préalable »

AvantAprè

s
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2 LES MISSIONS REALISEES

« La déconstruction n’est pas un préalable »

2010-2011 – Ville de Lille – Diagnostic et études de stabilité – Halles 9 à 14

2011 – Ville de Lille –Recherches de cavités et massifs sous dallage – Halles 7 à 

14 (Radar)

2012 – Ville de Lille – Etude de faisabilité de découplage

2015 – Ville de Lille – AMO dans le cadre du référé préventif – Halle F16

2015 – Ville de Lille – Référé préventif – Etude de stabilité - Halle F16

2015/2016 – Ville de Lille – Analyse colorimétrique – Bétons rouges du lycée 

hôtelier

2018/2019 (en cours) – Soreli – Moe travaux peinture intumescente – Halles F4 à 

F8

=> 8 ans d’accompagnement : du diagnostic structurel à la Moe des tvx de peinture 
intumescente
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2 LES MISSIONS REALISEES
2010-2011 – Ville de Lille – Diagnostic et études de stabilité – Halles 

9 à 14 => comment sécuriser un concours de Moe …

- Le besoin : alimenter le dossier du concours de Moe concernant la construction du lycée

- Les délais : …. avant le lancement du concours (2 mois au total)… 

- La méthodologie : inspection, relevé de sections et assemblages, complément de 
reconnaissance de fondations, prélèvement d’échantillons, essais de traction & soudabilité, 
modélisation, synthèse, recommandations

Référence et implantation de l’essai
Limite conventionnelle d’élasticité

Rp 0,2 [MPa]
Résistance
Rm [MPa]

Allongement à rupture (A%)

F9 Entrait 306 403 31,5

F9 Poteau 342 426 30,5

F10 Chevron 294 426 25

F11 Entrait 276 388 21,5

F12 Entrait 266 384 19,5

F12 Poteau 285 392 36

F14 Entrait 1 224 342 23,5

F14 Entrait 2 275 395 22,5

F14 Poteau 1 261 358 35,5

F14 Poteau 2 317 455 35,5
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2 LES MISSIONS REALISEES

2010-2011 – Ville de Lille – Diagnostic et études de stabilité – Halles 9 à 14

Les Conclusions : 

- Halle F9 : des instabilités élastiques de certains profilés (fermes, pieds de 

poteaux) sous chargement très défavorable (accumulation de neige, halle 

isolée) => étude plus précise des projets des équipes sélectionnées 

permettrait de valider la faisabilité

- Halle F10 : à démolir

- Halle F11 et F14 : des renforcements à prévoir (fermes et pannes), 

chevrons et liteaux à remplacer

- Halle F12/13 : des renforcements à prévoir (fermes et poteaux)

=> 8 ans d’accompagnement : du diagnostic structurel à la Moe des tvx de peinture 
intumescente
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2 LES MISSIONS REALISEES

2010-2011 – Ville de Lille – Diagnostic et études de stabilité – Halles 9 à 14 => 

comment sécuriser un concours de Moe…

Les difficultés majeures :

- Mener une étude de vérification précise, évaluer une faisabilité, en amont du 

projet

- Délais courts : « One shot ». Pas de phase de dialogue.

=> 8 ans d’accompagnement : du diagnostic structurel à la Moe des tvx de peinture 
intumescente
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2 LES MISSIONS REALISEES

2011 – Ville de Lille –Recherches de cavités et massifs sous dallage 

– Halles 7 à 14 (Radar)
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2 LES MISSIONS REALISEES

2012 – Ville de Lille – Etude de faisabilité de découplage
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2
2015 – Ville de Lille – AMO dans le cadre du référé préventif – Halle F16

LES MISSIONS REALISEES
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2

Le Moa plie mais ne rompt pas…

Le diagnostic et le recalcul de la halle F16 sont lancés

2015 – Ville de Lille – Référé préventif – Etude de stabilité - Halle F16

LES MISSIONS REALISEES

Dire final à l’expert :
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2 LES MISSIONS REALISEES
2015/2016 – Ville de Lille – Analyse colorimétrique – Bétons rouges 

du lycée hôtelier
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2 LES MISSIONS REALISEES
2015/2016 – Ville de Lille – Analyse colorimétrique – Bétons rouges 

du lycée hôtelier
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2 LES MISSIONS REALISEES
2015/2016 – Ville de Lille – Analyse colorimétrique – Bétons rouges 

du lycée hôtelier

CONCLUSION :
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2 LES MISSIONS REALISEES

2018/2019 (en 

cours) – Soreli

– Moe travaux 

peinture 

intumescente –

Halles F4 à F8
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2

Programme initial 

(AO)

LES MISSIONS REALISEES

2018/2019 (en cours) – Soreli – Moe travaux peinture intumescente – Halles F4 à 

F8

Programme phase 

AVP
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2

Mise à jour de l’étude ISI en fin d’AVP et nouvelle évolution du 

programme

LES MISSIONS REALISEES

2018/2019 (en cours) – Soreli – Moe travaux peinture intumescente 

– Halles F4 à F8

Programme phase AVP ind B…
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2

Un chantier de décapage et de remise en peinture très 

contraint…

LES MISSIONS REALISEES

2018/2019 (en cours) – Soreli – Moe travaux peinture intumescente 

– Halles F4 à F8
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Merci de votre attention…


