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Du sinistre a la
réparation
d’un ouvrage

métallique
centenaire
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Le Pont de L'ile-Saint-Denis, un ouvrage stratégique
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Un maillon essentiel de la desserte de L'ile-Saint-Denis
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15 Mai 2025 : Une collision qui entraine la fermeture du pont

7

Collision Avec Un Bateau Elément Porteur Endommagé Route +T1 Interrompus

Mise en sécurité —inspections — premiéres expertises
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De Uurgence a une opération de réparation structurée

19705725 09/25 ->01/26 01/09/26
SINISTRE MISE EN EXPERTISES & EQUIPE || PROJET CONGEPTION ETUDES & REMISE EN
SECURITE DIAGNOSTICS MOA TRAVAUX SERVICE

DISPOSITIF D’APPUI A LA MAITRISE D’OUVRAGE

CD93 PCM CEREMA ADISS
Maitre Controle
D’ouvrage AMO AMO Extérieur

Une équipe projet constituée autour du Département, associant assistance a la maitrise d’ouvrage et contréle
extérieur, pour sécuriser les choix techniques et accompagner Uopération.
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Un chantier, de multiples interfaces a coordonner

STRUCTURE & TRAVAUX TRANSPORT GUIDE
Groupe:;zllwi;;ci);:eptlon— RATP » IDEM
AMO e Controles Extérieure OQA* STRMTG
MAITRE D’OUVRAGE
NAVIGATION TERRITOIRE & MOBILITES
VNF Collectivités
Passes ¢ Barges ® Emprises Usagers ® Déviations

Une réparation technique mais aussi un important enjeu de coordination entre les contraintes
structurelles, ferroviaires, fluviales et territoriales autour d’un calendrier commun.
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Le Groupement
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Le Planning : un engagement

15/05/25 09/25->01/26 02/02/26 10/07/26 01/09/26
MISE EN EXPERTISES&  E£QUIPE PROJET MOA NOTIFICATION  CONCEPTION ETUDES & Tl;:;lvli\EUsX
SECURITE DIAGNOSTICS TRAVAUX
Conception: 5 semaines
Préparation : 5 semaines
Travaux: 10 semaines
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Le Planning : un engagement
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Conception
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Repérage du désordre sur les plans d’ensemble
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Conception
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Conception
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Conception : Modélisation, relevés et scan 3d

Modele de la travée centrale - EGIS
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Conception : supportage file 8’

Support file 8 - portique isostatique
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Conception : supportage file 3’
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Support file 3
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Les travaux
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Les travaux : installations terrestres et fluviales

©Freyssinet
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Les travaux : briefing, OCP ?

reyssinet
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Les travaux : la situation
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Les travaux : supportage 3’
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Les travaux : supportage 8’
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Les travaux : des découvertes et des surprises
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Les travaux : transferts de charges
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Les travaux : dépose
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Les travaux : pose
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Les travaux : réglages, finitions, mise en charge

5
g
5‘

H

H
B
M

)

O©Freyssinet

ESSAIS/REMISE EN
TRAVAUX SERVICE

CONCEPTION

REPONSE MOA COORDINATION

TERRITOIRE SINISTRE
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Les travaux : entretoises, contreventements
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Les travaux : protection anticorrosion
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Les travaux : réparations
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Les travaux : réparations
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Les travaux : passerelles de visite
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Les essais et laremise en service
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Les essais et la remise en service

https://seinesaintdenis.fr/actualite/deplacements-amenagement/Pont-de-Llle-Saint-Denis-le-
point-en-video-sur-les-travaux/

ESSAIS/REMISE EN
SERVICE
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Les essais et la remise en service

Du 10 juillet au 1er septembre : sécuriser la remise en service du T1

VERIFICATIONS DU SYSTEME TRAMWAY
PLATEFORME & VOIE « LAC
DECALAMINAGE . PASSAGE D’'UN TRAM A VIDE

. ©Frey ssinet
ny .

1ER SEPTEMBRE
2026

REMISE EN SERVICE

PONT ROUVERT - T1
REMIS EN SERVICE

10 JUILLET 2026

FIN DES TRAVAUX
PRINCIPAUX

CONSOLIDATION DU DOSSIER DE SECURITE
CD93 < RATP « IDFM « OQA
OBSERVATIONS + COMPLEMENTS * FINALISATION

Fin des travaux # remise en service : ’enjeu était désormais de sécuriser le retour a Uexploitation

ESSAIS/REMISE EN
SERVICE
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Conclusion: les enseighements de 'opération

1. REAGIR

Passer rapidement
du sinistre a une
organisation de
projet structurée.

Sécuriser I'ouvrage,
expertiser les
dommages et
engager une
solution de
réparation adaptée.

2. COORDONNER

Conduire une réparation complexe sur un ouvrage stratégique, en
maintenant la coordination entre structure, tramway, navigation et
territoire.

Faire travailler ensemble MOA, concepteur-réalisateur, exploitants et
organismes de contréle.

3. SECURISER

Ne pas confondre fin
des travaux et remise
en service.

Contréler, justifier et
vérifier jusqu’au
retour effectif de
'ouvrage et du T1 a
I'exploitation.

Une réparation réussie grace a la combinaison d’une réponse technique adaptée, d’une coordination étroite

des acteurs et d’un processus exigeant de remise en service.
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Merci de votre attention

Tous droits photos réservés ©Freyssinet

https://seinesaintdenis.fr/actualite/deplacements-amenagement/Pont-de-1%e2%80%99lle-Saint-
Denis-le-point-sur-les-travaux/
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